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Revision de dot. de riego en la planificacién hidro.
1.1 Anélisis del RD35/2023 y PH Catalufia

1.2 Solicitud info. Especifica

1.3 Doc. De andlisis normativo final

Recopilacién de la info. para el calculo de dot.

2.1 Comunidades Auténomas

2.2 Regantes

2.3. AGE: INE, FEGA, MAPA, etc.

2.4 Otros interesados

Recopilacion de estudios de dotaciones de la OPH
3.1 Trabajos e informes

3.2 Datos SAIH. ZZRR

3.3 Expedientes

Redaccion del plan de trabajo actualizado
Presentacion publica Metodologia y Plan de Trab.
Seleccion de cultivos y variedades segun CoAg
Revisién y estandarizacion metod. de célculo ETo
7.1 Recopila y analisis ETo: SIAR y CCAA

7.2 Andlisis ETo SIMPA

7.3 Eleccion de metodologia

7.4 Elaboracién de la ETo para su uso final
Redefinicion de las comarcas agrarias

8.1 Analisis CoAg CHE, INE, MAPA y CCAA

8.2 Propuesta nueva CoAg

8.3 Informacién a las CCAA

8.4 Establecimiento de CoAg revisadas

Revision critica de los coeficientes de cultivo

9.1 Comparacion critica de los Kc recopilados

9.2 Completado de valores de Kc faltantes

10 Calculo de las dotaciones de riego

10.1 Fenologia de los cultivos y variedades

10.2 Evaluacioén de ETc por cultivo y CoAg

10.3 Tratamiento de la Precipitaciéon

10.4 Balance de humedad en el suelo

10.5 Establecimiento Necesidades Netas de Riego
10.6 Eficiencias. Necesidades de Riego en parcela

11 Validacion de las dotaciones

11.1 Consulta a CCAA, ZZRR y centros |1+D
11.2 Comprobacién en grandes canales (SAIH)
11.3 Comprobacién con Expedientes Comisaria

12 Anadlisis de la incertidumbre de las dot. calculadas

12.1 Incertidumbre inherente a los célculos
12.2 Cambio climético

13 Propuesta preliminar de dot. de la CHE
14 Presentacion de resultados preliminares

15 Redaccion del informe final

16 Apoyo a la difusién del trabajo
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Tareas concluidas
. Tareas pendientes
Grupos de tareas




